
Приложение №1

План мероприятий по реализации проекта «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
на период 2014 – 2015 годов
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Срок

	I. Организационной этап

	1. 
	Формирование региональных штабов 
по реализации проекта
	ОГВ и Общественные палаты субъектов РФ
	15.07 – 15.08.2014 г.

	2. 
	Определение организации-оператора, ответственную за практическую реализацию Проекта и регионального состава исполнителей Проекта
	Региональный штаб
	до 15.08.2014 г.

	3. 
	Формирование муниципальных штабов 
по реализации проекта
	Региональный штаб
	по отдельному плану 
(не позднее 15.09.2014 г.)

	4. 
	Создание логотипа и запуск пилотной версии официального сайта Проекта
	Организаторы проекта
	до 01.09.2014 г.

	5. 
	Составление и утверждение плана мероприятий в субъекте РФ
	Региональный штаб
	до 01.09.2014 г.

	6. 
	Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок
	Региональный и муниципальные  штабы
	до 15.09.2014 г.

	7. 
	Старт Проекта в субъекте РФ

	Региональный штаб
	15.09.2014 г.

	II. Текущая деятельность

	8. 
	Заседание регионального (муниципального) штаба
	Региональный 
и муниципальные штабы
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	9. 
	Сбор заявок от граждан РФ, в т.ч. 
с использованием электронных форм связи
	Организация-оператор, исполнители проекта
	еженедельно

	10. 
	Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление при необходимости запросов 
в архивы 
	Организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в неделю

	11. 
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов
	Организация-оператор, исполнители проекта
	постоянно

	12. 
	Подготовка копий наградных документов 
к выдаче
	Организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	13. 
	Организация «Вечеров Памяти» и иных форм публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	Региональный (муниципальный) штаб, организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	14. 
	Направление информации и материалов организаторам проекта для размещения на официальном сайте проекта
	Региональный штаб, 
организация-оператор
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	15. 
	Направление информации о ходе реализации проекта в аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
	Региональный штаб
	Один раз в месяц, 
5-го числа следующего за отчетным

	III. Работа со СМИ и в сети Интернет

	16. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта 
	Региональный штаб,
организация-оператор
	до 15.09.2014 г.

	17. 
	Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта, ссылок и баннеров проекта 
	Региональный штаб, организация-оператор, исполнители проекта
	до 15.09.2014 г.

	18. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта 
и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Актуализация информации
	Региональный штаб, 
организация-оператор, исполнители проекта
	ежемесячно 

	19. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	Региональный штаб
	по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц

	20. 
	Создание страничек проекта в социальных сетях для популяризации проекта, получения обратной связи и организации предварительного сбора заявок. Актуализация информации
	Организация-оператор, исполнители проекта
	до 15.09.2014 г.,
постоянно

	IV. Заключительный этап

	21. 
	Принятие решения об объединении региональных проектов в единый проект Северо-Западного федерального округа
	окружной штаб или рабочая группа (координатор) проекта
	январь-февраль 2015 г.

	22. 
	Проведение торжественного мероприятия 
с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки к дате празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Региональный штаб
	5-9.05.2015 г.

	23. 
	Принятие решения о продолжении проекта 
в субъектах РФ
	Организаторы проекта, региональные штабы
	май-июнь 2015 г.
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